

DESPACHO Nº 06/2019

CALENDARIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO SIGQ


Com vista à implementação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade que permita assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais regulamentares aplicáveis ao ISDOM, garantindo elevados níveis de eficácia e simplicidade e contribuindo para a satisfação das necessidades de todas as partes interessadas, consultado o CTC e o CP, divulga-se o calendário previsto para a implementação do SIGQ.

Nº	Principais Etapas	Responsável	Data Prevista
1	Elaborar um plano de implementação do sistema.	CI-SIGQ*	jul/19
2	Auditoria prévia para diagnóstico do sistema atualmente implementado e identificação de fraquezas, ameaças, oportunidades e forças neste	CI-SIGQ	out/19
3	Redefinir a Missão, Visão, Política da qualidade, objetivos e estrutura do sistema	CI-SIGQ, Direção	out/19
4	Rever os processos, especialmente entradas e saídas e indicadores de desempenho	CI-SIGQ, Direção	nov/19
5	Propor um Plano de Alterações a implementar	CI-SIGQ, Direção	dez/19
6	Revisão documental do SIGQ	CI-SIGQ, Direção	jan/20
7	Aprovação do SIGQ	Órgãos de governo da instituição	fev/20
8	Implementação e validação do SIGQ	CI-SIGQ	fev/20
9	Auditoria interna ao SIGQ	CI-SIGQ	abr/20
10	Revisão ao SIGQ	Administração, Direção	jul/20

* CI-SIGQ - Coordenador da Implementação do SIGQ

Marinha Grande, 19 de setembro de 2019.

A Diretora



Prof. Mestre Cristina Simões