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DESPACHO N2 06/2019

CALENDARIZACAO DA IMPLEMENTACAO DO SIGQ

Com vista & implementagdo de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade que
permita assegurar o cumprimento de todos os requisitos legais regulamentares
aplicdveis ao ISDOM. garantindo elevados niveis de eficicia ¢ simplicidade ¢
contribuindo para a satisfacdo das nccessidades de todas as partes interessadas,
consultado o CTC ¢ o CP. divulga-se o calendario previsto para a implementagio do
SIGQ.

Principais Etapas Responsivel Data Prevista

I Elaborar um plano de implementagio do sistema. C1-S1GQ* Jul'le

Auditoria prévia para diagndstico do sisterna atealmente

2 implementado e identificagio de fraquezas. ameagas, CI-SIGQ out'19
oportunidades e forgas neste
i ey Deylitie i . Tetivios
3 Redefinir a .\zll:s_siin. \ isdo. Politica da qualidade. objetivos CI-SIGQ. Dircgio out/19
¢ estrutura do sistema
3 Ru. er 05 processos. especialmenie entradas ¢ saidas ¢ CISIGQ. Dirego nov 19
indicadores de desempenho
5 Propor um Plano de Alteragies a implementar CI-SIGQ. Diregio dez/19
6 Revisio documental do SIGQ C1-510Q. Direcdo jan'20
. : Orgdos de governo da N
7 Aprovagdo do SIGQ Tt fev 20
8 Implememagdo e validagio do SIGQ Ci-SIGQ fev 20
9 Auditoria interna ao SIGQ CI1-SIGQ abr 20
10 Revisdo ao SIGQ Administragiio, Diregio jul 20
* CI-81GQ - Coordenador da Implementagiic do SIGQ
Marinha Grande, 19 de setembro de 2019.
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